

# HLAVNO – ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

## DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

### ÚVODNÍ DOPIS

Sokolov, 07/2022  
č. zak. 06-5/2021

**VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o.**

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov

**T:** 703 464 464 **E:** info@vodasok.cz

**IČ:** 08303088 **DIČ:** CZ 08303088

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl C,  
Vložka 38016 u Krajského soudu v Plzni

## Obsah

<b>1</b>	<b>Předmět dokumentu</b> .....	3
1.1	Historie projekčních prací.....	3
<b>2</b>	<b>Změny v dokumentaci</b> .....	4
2.1	Rozpočet stavby .....	4
2.2	Přeložka vodovodu.....	4
<b>3</b>	<b>Závěr</b> .....	4

## 1 Předmět dokumentu

Předložený dokument vznikl za účelem objasnění provedených změn v projektové dokumentaci pro provádění stavby „Hlavno – odkanalizování obce“, č. zakázky 06-5/2021, datum 05/2021, vypracované spol. VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o. Vzhledem k novým okolnostem, týkajících se uvedené stavby, bylo v rámci jednání s jejím budoucím vlastníkem (společností Sokolovská vodárenská s.r.o., zastoupenou panem Fialou) odsouhlaseno níže uvedené doplnění a zpřesnění projektové dokumentace.

### 1.1 Historie projekčních prací

Stavební záměr – odkanalizování Hlavna a části obce Citice – byl projektován etapovitě. V rámci projekční činnosti bylo zhotoveno dohromady pět projektových dokumentací:

#### Hlavno – odkanalizování obce

Tato projektová dokumentace, zhotovená nejprve ve stupni pro společné povolení v r. 2020 a následně ve stupni pro provádění stavby v r. 2021, řeší první etapu odkanalizování osady Hlavno a část obce Citice. Společné povolení nabylo právní moci dne 16. 4. 2021. Předmětem projektové dokumentace byl primárně návrh na odkanalizování většiny objektů v osadě Hlavno (situovaných podél hlavní komunikace a kolem jejího středu), odkanalizování sedmi objektů v obci Citice pod fotbalovým hřištěm u železniční trati a dále návrh na odvedení vzniklých odpadních vod výtlačnými řady ze dvou nových čerpacích stanic na ČOV Citice. Dále byla součástí projektové dokumentace rekonstrukce části vodovodu vyvolaná požadavkem provozovatele a přeložka části vodovodu vyvolaná návrhem gravitační kanalizace.

#### Hlavno – odkanalizování obce, II. etapa

Tato projektová dokumentace, zhotovená nejprve ve stupni pro společné povolení a následně ve stupni pro provádění stavby v r. 2021, řeší druhou etapu odkanalizování osady Hlavno. Společné povolení nabylo právní moci dne 24. 5. 2022. Předmětem projektové dokumentace byl návrh na odkanalizování zbývajících objektů v osadě Hlavno podél dvou vedlejších komunikací vedoucích od středu osady severozápadním a severovýchodním směrem.

#### Hlavno – odkanalizování obce, přípojky

Tato projektová dokumentace byla zhotovená v r. 2021 pouze ve stupni pro územní rozhodnutí. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 4. 2022. Předmětem projektové dokumentace byl návrh soukromých částí kanalizačních přípojek pro objekty, které byly vynechány v první etapě z důvodu chybějících souhlasů vlastníků objektů určených k odkanalizování.

## **2 Změny v dokumentaci**

### **2.1 Rozpočet stavby**

Pro každou z etap vznikl samostatný rozpočet s výkazem výměr. Pro potřeby výběru zhotovitele stavby došlo ke sloučení obou rozpočtů v jeden. Projektové dokumentace jsou zachovány odděleně.

### **2.2 Přeložka vodovodu**

Projektová dokumentace první etapy stavby obsahuje přeložku části stávajícího vodovodu LT DN80 o délce 35 m nacházející se v Hlavně v úvozu. Přeložka byla vyvolána návrhem gravitační stoky AC. Jedná se o stavební objekt SO 05.2 Výměna vodovodního řadu 2. Jelikož už byla tato část vodovodu přeložena v rámci stavby „Hlavno – stavební úpravy vodovodu v úvozu“, ruší se tento stavební objekt a není nadále součástí záměru. Změna je zároveň promítnuta do slepého a položkového rozpočtu stavby, odkud byl stavební objekt odstraněn.

## **3 Závěr**

Předmětem tohoto dokumentu je popsat vývoj projekčních postupů a objasnit jejich výsledek. Doplnit a zpřesnit projektovou dokumentaci a upozornit na sjednocení rozpočtů dvou projekčně oddělených akcí a odstranění stavebního objektu.

Sokolov, 07/2022

Vypracoval: Tomáš Pánek